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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

Протокол № 95

Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»
г. Кореновск                                                                                                                   16.08.2021

Повестка дня: 1.Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы». Реализация мероприятий в городском парке культуры и отдыха. 
	Присутствовали:
Чепурной С.Г., председатель комиссии; Солошенко А.Г., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Березовская А.И., Гриднева Е.В., Маренкова Ю.О., Маслов А.В., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А.
Кворум имеется.
По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.
Информировал членов комиссии о том, что работы в парке продолжаются, в соответствии с графиком работ. 
На сегодняшний день процент выполненных работ составляет 69 %., техническая готовность объекта (по факт.оплате)- 60,05 %.
Подрядной организации на сегодняшний день выплачено всего 58 млн. 193 тыс. 855 руб., 39 коп.. в том числе: за счет средств федерального бюджета  39 млн. 375 тыс. 692 руб., 29 коп., за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района 18 млн.818 тыс.163 руб., 10 коп.
1. Выполнены работы по установке и монтажу временного ограждения по периметру объекта благоустройства – 440 метров ограждения (100%).
2. Берегоукрепление (выполнено на 63%):
-работы по отсыпке ГПС в котловане послойно с геосеткой под подпорную стену выполнено в полном объеме– 263,5 м. из 263,5 м.; 
-выполнена уголково-подпорная стена – 158 м из 263,5 м. Окончание в августе 2021г.
-выполнена фундаментная плита под ротонду в полном объеме;
-выполнена вторая очередь строительства дамбы в полном объеме;
- работы по забивке свай выполнены в полном объеме (забито 99 из 99 свай);
- выполнена гидроизоляция уголково-подпорной стены 158 м из 263,5 м. Окончание в августе 2021г.
-выполнено подбетонное основание под уголково-подпорную стенку в полном объеие (263,5 м. из 263,5 м.);
-ведется армирование уголково-подпорной стенки, протяженностью 106 м ;
-обустроена ливневая канализация протяженностью 260 м. из 272 м., обустроены 7 смотровых колодцев из 7, установлен 1 дождеприемный колодец            из 3. Окончание работ планируется 1 сентября 2021г.
Завезен кирпич для возведения колонн в количестве 6060 шт. 
3. Общественный туалет (выполнено на 62,5 %):
-ведется строительство общественного туалета: выполнено бетонное          основание, выведены стены, залита монолитная плита перекрытия, выполнена кладка кирпича парапета. Внутри туалета проложены коммунальные и инженерные сети, выполнено бетонирование полов туалета. Кладка стен внутренних перегородок выполнена полностью. Выполнены работы по обустройству кровли туалета, установлены металлопластиковые окна и двери. 
Ведутся внутренние отделочные работы. Окончание работ до 1 сентября 2021 года.
4. Благоустройство (выполнено на 46,5 %):
-продолжаются работы по обустройству тротуарных дорожек: установлено дорожных бордюров 862 м., тротуарных – 804 м., ведется укладка тротуарной плитки (уложено всего 3413 кв.м. из 8793 кв.м. (38,8%); 
-выполнена планировка зеленых зон (завезено и распланировано чернозема 2888 куб.м., оставшийся грунт завезен в полном объеме (2400 куб.м.); 
-подготовлены под асфальтирование 2 автостоянки, вместимостью 65 парковочных мест, окончание работ – до 1 сентября 2021 г.;
-  работы по возведению колонн вдоль набережной под ограждение (кладка кирпича) выполнены на 38% (30 шт.из 80 шт.).
[bookmark: _GoBack]5. Освещение (выполнено на 50,5%):
-ведутся работы по прокладке электрического кабеля под освещение;
-выполнены работы по установке закладных деталей под установку фонарей, установлено 35 фонарей из 60;
-фонари приобретены в полном объеме (60 шт.);
-лавочки и урны поставлены на объект в полном объеме.

     	Решили:
Принять информацию к сведению.


Председатель комиссии                                                                                             Чепурной С.Г.

                Заместитель председателя комиссии                                                                       Солошенко А.Г.

                Секретарь комиссии                                                                                                       Шамрай Т.В.
