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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

Протокол № 94

Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»
г. Кореновск                                                                                                                   28.07.2021

Повестка дня: 1.Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы». Реализация мероприятий в городском парке культуры и отдыха. 
	Присутствовали:
Чепурной С.Г., председатель комиссии; Солошенко А.Г., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Березовская А.И., Гриднева Е.В., Маренкова Ю.О., Маслов А.В., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А.
Кворум имеется.
По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.
Информировал членов комиссии о том, что работы в парке продолжаются, в соответствии с графиком работ. 
На 28 июля 2021 года выполнено следующее:
1. Выполнены работы по установке и монтажу временного ограждения по периметру объекта благоустройства – 440 метров ограждения (100%)
2. Берегоукрепление (выполнено на 61%):
-работы по отсыпке ГПС в котловане послойно с геосеткой под подпорную стену выполнено полностью– 263,5 м. из 263,5 м. 
-выполнена уголково-подпорная стена – 158 м из 263,5 м. Окончание в августе 2021г.
-выполнена фундаментная плита под ротонду;
-выполнена вторая очередь строительства дамбы;
- работы по забивке свай выполнены в полном объеме (забито 99 из 99 свай);
- выполнена гидроизоляция уголково-подпорной стены 158 м из 263,5 м. Окончание в августе 2021г.
-обустроена ливневая канализация протяженностью 150 м. из 272 м., обустроены 3 смотровых колодца из 7, установлен 1 дождеприемный колодец            из 3. Окончание работ планируется до конца июля 2021г.
Завезен кирпич для возведения колонн в количестве 6060 шт. 
3. Общественный туалет (выполнено на 62,5 %):
-ведется строительство общественного туалета: выполнено бетонное          основание, выведены стены, залита монолитная плита перекрытия, выполнена кладка кирпича парапета. Внутри туалета проложены коммунальные и инженерные сети, выполнено бетонирование полов туалета. Кладка стен внутренних перегородок выполнена полностью. Выполнены работы по обустройству кровли туалета, установлены металлопластиковые окна и двери. 
Ведутся внутренние отделочные работы. Окончание работ до 1 сентября 2021 года.
4. Благоустройство (выполнено на 45,5 %):
-продолжаются работы по обустройству тротуарных дорожек: установлено дорожных бордюров 862 м., тротуарных – 804 м., ведется укладка тротуарной плитки (уложено всего 3113 кв.м. из 8793 кв.м. (35,4%). 
-выполнена планировка зеленых зон (завезено и распланировано чернозема 2888 куб.м., оставшийся грунт завезен в полном объеме (2400 куб.м.); 
-подготовлены под асфальтирование 2 автостоянки, вместимостью 65 парковочных мест, окончание работ – июль 2021 г.;
- 22-24 июля 2021 года планируется начать работы по возведению колонн вдоль набережной под ограждение (кладка кирпича).
[bookmark: _GoBack]5. Освещение (выполнено на 50,5%):
-ведутся работы по прокладке электрического кабеля под освещение
-выполнены работы по установке закладных деталей под установку фонарей, установлено 35 фонарей из 60.
-фонари приобретены в полном объеме (60 шт.), лавочки и урны поставлены на объект в полном объеме.

     	Решили:
Принять информацию к сведению.


Председатель комиссии                                                                                             Чепурной С.Г.

                Заместитель председателя комиссии                                                                       Солошенко А.Г.

                Секретарь комиссии                                                                                                       Шамрай Т.В.
