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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

Протокол № 97

Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»
г. Кореновск                                                                                                                   13.09.2021

Повестка дня: 1.Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы». Реализация мероприятий в городском парке культуры и отдыха.	Присутствовали:
Чепурной С.Г., председатель комиссии; Солошенко А.Г., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Березовская А.И., Гриднева Е.В., Маренкова Ю.О., Маслов А.В., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А.
Кворум имеется.
По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.
Информировал членов комиссии о том, что работы в парке продолжаются, в соответствии с графиком работ. На сегодняшний день процент выполненных работ составляет 73 %, техническая готовность объекта (по факт.оплате)- 62,4 %.	 
1. Выполнены работы по установке и монтажу временного ограждения по периметру объекта благоустройства – 440 метров ограждения (100%).
2. Берегоукрепление (выполнено на 73%):
-работы по отсыпке ГПС в котловане послойно с геосеткой под подпорную стену выполнено в полном объеме– 263,5 м. из 263,5 м.; 
- уголково-подпорная стена выполнена в полном объеме– 263,5 м из 263,5 м.
-выполнена фундаментная плита под ротонду в полном объеме, залит армированный пояс, облицован плиткой, установлены колонны под ротонду в количестве 6 шт.;
-выполнена вторая очередь строительства дамбы в полном объеме;
- работы по забивке свай выполнены в полном объеме (забито 99 из 99 свай);
- гидроизоляция уголково-подпорной стены выполнена в полном объеме 263,5 м из 263,5 м. 
-выполнено подбетонное основание под уголково-подпорную стенку в полном объеме (263,5 м. из 263,5 м.);
-обратная отсыпка ГПС уголково-подпорной стенки выполнена -156 м из 263,5 м.
-обустроена ливневая канализация в полном объеме (272 м. из 272 м.), обустроены смотровые и дождеприемные колодцы в полном объеме (7 и 3 соответственно).
Устройство отводного канала. Выкопан котлован под укладку трубы, трубчатого переезда, установлен лоток.
3. Общественный туалет (выполнено на 70 %):
-ведется строительство общественного туалета: выполнено бетонное          основание, выведены стены, залита монолитная плита перекрытия, выполнена кладка кирпича парапета. Внутри туалета проложены коммунальные и инженерные сети, выполнено бетонирование полов туалета. Кладка стен внутренних перегородок выполнена полностью. Выполнены работы по обустройству кровли туалета, установлены металлопластиковые наружные и внутренние окна и двери. 
Продолжаются внутренние отделочные работы -облицовка стен и пола плиткой выполнена в полном объеме. 
Осталось выполнить покраску стен и потолков, монтаж сантехники, установку кабинок, электрооборудования.
  Выполнены наружные отделочные работы фасада туалета улучшенной штукатуркой «Короед», произведена окраска фасада.
4. Благоустройство (выполнено на 46,5 %):
-продолжаются работы по обустройству тротуарных дорожек: установлено дорожных бордюров 882 м., тротуарных – 804 м., ведется укладка тротуарной плитки (уложено всего 3759 кв.м. из 8793 кв.м. (42,75%); 
-выполнена планировка зеленых зон (завезено и распланировано чернозема 2888 куб.м., оставшийся грунт завезен в полном объеме (2400 куб.м.); 
-подготовлены под асфальтирование 2 автостоянки, вместимостью 65 парковочных мест;
- работы по возведению колонн вдоль набережной под ограждение (кладка кирпича) выполнены на 38% (30 шт. из 80 шт.).
[bookmark: _GoBack]5. Освещение (выполнено на 50,5%):
-выполнены работы по установке закладных деталей под установку фонарей, установлено 41 фонарей из 60;
-фонари приобретены в полном объеме (60 шт.);
-лавочки и урны поставлены на объект в полном объеме.
     	Решили:
Принять информацию к сведению.


Председатель комиссии                                                                                             Чепурной С.Г.

                Заместитель председателя комиссии                                                                       Солошенко А.Г.

                Секретарь комиссии                                                                                                       Шамрай Т.В.
