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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

Протокол № 73
Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»
г. Кореновск                                                                                                                   31.08.2020

Повестка дня: 
1.Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы». 
Присутствовали:
Чепурной С.Г., председатель комиссии; Солошенко А.Г., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Башмаков Д.М., Березовская А.И., Гриднева Е.В., Задорожный М.Д., Маренкова Ю.О., Маслов А.В., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А.
Кворум имеется.
По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.
Проинформировал членов комиссии о том, что благоустройство сквера Воинской славы окончено. Все запланированные работы по благоустройству сквера выполнены. За счет местного бюджета заменен электрический кабель, установлены фонари. За счет иных средств изготовлены и будут в ближайшее время установлены на постаменты скульптуры (бюсты) в количестве 10 шт.
Проинформировал членов комиссии о том, что подрядчиком ООО «Кубаньэнергостройремонт» работы на объекте продолжаются. На сегодняшний день выполнены следующие работы: удалены аварийные деревья, выполнен демонтаж существующего дорожного покрытия, установлен 1 бытовой вагончик, 2 биотуалета, выполнено строительное ограждение:
- от участков ИЖС со стороны частного сектора улицы Павленко выполнен монтаж ограждения профнастилом 110 м.
- от улицы Горького установлено ограждение 110 м.
Ведутся работы по берегоукреплению уголково-подпорной стенки. Отсыпка дамбы выполнена на 100 м., еще 80 м.выполнено на 50%.
Подготовлено бетонное основание для общественного туалета, начато строительство цоколя туалета. Ведутся работы по планировке грунта, подготовлены основания (корыта) под тротуарные дорожки.
Еженедельно по средам проводятся выездные планерки с участием глав города и района, представителя технадзорной организации, представителя подрядной организации.
Контроль за ходом работ в парке заказчиком осуществляется ежедневно.


Решили: информацию принять к сведению.


Председатель комиссии                                                                                             Чепурной С.Г.

                Заместитель председателя комиссии                                                                       Солошенко А.Г.
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