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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

Протокол № 93

Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»
г. Кореновск                                                                                                                   07.07.2021

Повестка дня: 1.Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы». Реализация мероприятий в городском парке культуры и отдыха. 
	Присутствовали:
Чепурной С.Г., председатель комиссии; Солошенко А.Г., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Березовская А.И., Гриднева Е.В., Маренкова Ю.О., Маслов А.В., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А.
Кворум имеется.
По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.
Информировал членов комиссии о том, что работы в парке продолжаются, в соответствии с графиком работ. 
1. Выполнены работы по установке и монтажу временного ограждения по периметру объекта благоустройства – 440 метров ограждения (100%)
2. Берегоукрепление (выполнено на 60%):
-работы по отсыпке ГПС в котловане послойно с геосеткой под подпорную стену продолжаются, выполнено– 190 м. из 263,5 м. 
-залито бетонное основание под уголково-подпорную стенку – 158 м. из 263,5 м., ведется армирование уголково-подпорной стены, ведется бетонирование уголково-подпорной стены. 
-выполнена уголково-подпорная стена – 158 м из 263,5 м. Окончание 15.07.2021г. 
-выполнена фундаментная плита под ротонду;
-выполнена разборка дамбы -150 м., выполнена вторая очередь строительства дамбы около 133,5 м.(около 20 метров выходит за набережную). 
-произведены работы по забивке свай (забито 61 из 99), 
- выполнена гидроизоляция уголково-подпорная стена 158 м из 263,5 м. 
-обустроена ливневая канализация протяженностью 90 м. из 272 м., обустроен 1 смотровой колодец из 7, установлен 1 дождеприемный колодец из 3. 
3. Общественный туалет (выполнено на 60%):
-ведется строительство общественного туалета: выполнено бетонное          основание, выведены стены, залита монолитная плита перекрытия, выполнена кладка кирпича парапета. Внутри туалета проложены коммунальные сети, выполнено бетонирование полов туалета. Кладка стен внутренних перегородок выполнена полностью. Выполнены работы по обустройству кровли туалета, установлены металлопластиковые окна и двери. 
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-продолжаются работы по обустройству тротуарных дорожек: установлено дорожных бордюров 726 м., тротуарных – 708 м., ведется укладка тротуарной плитки (уложено всего 2428 кв.м. из 8793 кв.м. (27%). Работы по укладке бордюров возобновились с 30.06.2021г.
-выполнена планировка зеленых зон (завезено и распланировано чернозема 2888 куб.м., завезено 400 кубм., ежедневно подвозится около 100 куб.м.); 
-подготовлены под асфальтирование 2 автостоянки, вместимостью 65 парковочных мест, окончание работ – июль 2021 г.;
5. Освещение (выполнено на 50%):
-ведутся работы по прокладке электрического кабеля под освещение,
-выполнены работы по установке закладных деталей под установку фонарей, установлено 22 фонаря из 60.
-фонари приобретены в полном объеме (60 шт.), лавочки и урны поставлены на объект в полном объеме.
На сегодняшний день процент выполненных работ составляет 62,4 %., техническая готовность объекта- 51,8 %.
     	Решили:
Принять информацию к сведению.


Председатель комиссии                                                                                             Чепурной С.Г.

                Заместитель председателя комиссии                                                                       Солошенко А.Г.

                Секретарь комиссии                                                                                                       Шамрай Т.В.
