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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 09.02.2022

                                                           


№ 172
г. Кореновск
Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных

дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района» на 2020-2022 года» за 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 11 сентября 2018 года № 1152               «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском                            поселении Кореновского района» (с изменениями от 6 октября 2020 года          № 808), администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района» на 2020-2022 года» за 2021 год, утвержденной постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 28 ноября 2019 года № 1182 (с изменениями от 07 февраля 2020 года № 127, от 24 декабря 2020 года № 1094, от 01 февраля  2021 года № 76, от 16 марта 2021 года № 234, от 11 июня                   2021 года № 658) (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Труханова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                            на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского                   района, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным                   ситуациям С.Г. Чепурного.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава

Кореновского городского поселения
Кореновского района 

      

                                         М.О. Шутылев

	ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района

от 09.02.2022  № 172



ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 

значения Кореновского городского поселения Кореновского 

района» на 2020-2022 года» за 2021 год

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2020-2022 года», утверждена постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района           от 28 ноября 2019 года № 1182 (с изменениями от 07 февраля 2020 года № 127,              от 24 декабря 2020 года № 1094, от 01 февраля 2021 года № 76, от 16 марта 2021 года № 234, от 11 июня 2021 года № 658).

В 2021 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Кореновске, а именно: по улице Матросова от улицы Траншейной до улицы Калинина, по улице Матросова от улицы Первомайской до улицы Мира, по улице Комсомольской от улицы Карла Маркса до улицы Венеры Павленко, по улице Чкалова от улицы Фрунзе до улицы Карла Маркса, по переулку Янтарный от ПК 0+00 (улица Пурыхина) до ПК3+05, по улице Розы Люксембург от улицы Красноармейской до улицы Чкалова, по улице Рашпиля от улицы Тимошенко до улицы Шопши, по улице Тихорецкая от улицы Тимошенко до улицы Шопши, по улице Шопши от улицы Краснодарской до улицы Сергиевской.

В 2021 году в рамках реализации Программы предусматривалось также выполнение мероприятий по капитальному ремонту улично-дорожной сети в городе Кореновске: улица Фрунзе улицы Циолковского до улицы Красной, улица Первомайская от улицы Грибоедова до улицы Александра Матросова и от улицы Пурыхина до улицы Смыкалова.

Для реализации мероприятий Программы в 2021 году было выделено 3720,04 тысяч рублей за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района.

Выделенные денежные средства на реализацию вышеуказанной ведомственной целевой программы освоены согласно приложения к отчету об исполнении финансирования ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2020-2022 года» за 2021 год (приложение № 1).

В ходе производства работ на объекте по капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Фрунзе, а также при реализации проектных решений неоднократно возникала необходимость корректировки проектно-сметной документации, которая повлекла за собой изменения видов и объемов работ, а также кардинальные изменения в конструкции дорожной одежды для предотвращения повторного образования трещин на дорожном покрытии, которые были обнаружены в ходе производства работ. 

В связи с этим, проектной организацией, которая осуществляла авторский надзор, было принято решение об усилении дорожной одежды путем укладки геосетки «Геофлакс» ССНП 50/50, а также введение полимерной добавки        РR PLAST S в состав асфальтобетонной смеси. Данный факт повлек за собой увеличение сроков поставки материалов, в результате чего подрядная организация ООО «РегионДорСтрой» не имела возможности своевременно выполнить работы. 

Таким образом, показатель результативности, предусмотренный соглашением, был выполнен не в полном объеме и составил 1,529 километров.

На основании выше изложенного, администрацией Кореновского городского поселения Кореновского района было принято решение о продлении срока действия контракта на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-Закон) и заключено дополнительное соглашение № 3 от 17 декабря 2021 года к муниципальному контракту № МК-24 от 19 июля 2021 года.  

Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта   по 30 апреля 2022 года.

Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района обращалась в Министерство транспорта и дорожного хозяйства с просьбой рассмотреть возможность использования сложившейся экономии на проведение капитального ремонта улично-дорожной сети в городе Кореновске по объекту: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в городе Кореновске: улица Первомайская от улицы Грибоедова до улицы Матросова и от улицы Пурыхина до улицы Смыкалова».

Общая стоимость объекта на 12 августа 2021 года составляла 12 808 407 рублей (двенадцать миллионов восемьсот восемь тысяч четыреста семь рублей) 37 копеек. 

Достичь планового значения результативности по объекту капитальный ремонт улицы Первомайской от улицы Грибоедова до улицы Матросова и от улицы Пурыхина до улицы Смыкалова не представилось возможным, в связи с недостаточностью финансирования на реализацию капитального ремонта улицы Первомайской от улицы Грибоедова до улицы Матросова и от улицы Пурыхина до улицы Смыкалова в размере 1720,46346 тыс. рублей.

Реализация Программы за 2021 год, позволила увеличить количество отремонтированных дорог в асфальтобетонном покрытие на 5,437 км, что составило 4,97 % от общей протяженности асфальтированных автомобильных дорог.

Не все запланированные мероприятия удалось реализовать 2021 году в виду ряда обстоятельств, независящих от администрации Кореновского городского поселения Кореновского района, что подтверждается                          отчетом об исполнении целевых показателей ведомственной целевой                программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района                                 на 2020-2022 года» за 2021 год (приложение № 2).
Начальник

отдела строительства администрации 

Кореновского городского

поселения Кореновского района
                                                  Е.А. Пшонкина
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2020-2022 года» за 2021 год



ОТЧЕТ

об исполнении финансирования ведомственной целевой 

программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог местного значения Кореновского городского поселения 

Кореновского района на 2020-2022 года» за 2021 год
	№ п/п
	Наименование мероприятия программы
	Источник финансирования мероприятия
	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год
	Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом
	Профинансировано в отчетном периоде
	Освоено (израсходовано) в отчетном периоде 
	Выполнено/не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур,кредиторская задолженность (тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:
	Местный бюджет
	760,3
	760,3
	760,3
	636,0
	124,3

	
	
	Краевой бюджет
	24581,8
	24581,8
	24581,8
	20564,9
	4016,9

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Ремонт автомобильной дороги по улице Матросова от улицы Траншейной до улицы Калинина в городе Кореновске
	Местный бюджет
	31,2
	31,2
	31,2
	25,6
	5,6

	
	
	Краевой бюджет
	1005,9
	1005,9
	1005,9
	827,1
	178,8

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Ремонт автомобильной дороги по улице Матросова от улицы Первомайской до улицы Мира в городе Кореновске
	Местный бюджет
	57,1
	57,1
	57,1
	47,2
	9,9

	
	
	Краевой бюджет
	1846,5
	1846,5
	1846,5
	1524,8
	321,7

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.3
	Ремонт автомобильной дороги по улице Комсомольской от улицы Карла Маркса до улицы Венеры Павленко в городе Кореновске
	Местный бюджет
	18,3
	18,3
	18,3
	15,5
	2,8

	
	
	Краевой бюджет
	590,8
	590,8
	590,8
	501,4
	89,4

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.4
	Ремонт автомобильной дороги по улице Чкалова от улицы Фрунзе до улицы Карла Маркса в городе Кореновске
	Местный бюджет
	110,7
	110,7
	110,7
	93,6
	17,1

	
	
	Краевой бюджет
	3577,8
	3577,8
	3577,8
	3026,8
	551

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.5
	Ремонт автомобильной дороги по переулку Янтарный от ПК 0+00 (улица Пурыхина) до ПК3+05 в городе Кореновске
	Местный бюджет
	38,3
	38,3
	38,3
	31,4
	6,9

	
	
	Краевой бюджет
	1239,4
	1239,4
	1239,4
	1016,3
	223,1

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.6
	Ремонт автомобильной дороги по улице Розы Люксембург от улицы Красноармейской до улицы Чкалова в городе Кореновске
	Местный бюджет
	128,6
	128,6
	128,6
	109,7
	18,9

	
	
	Краевой бюджет
	4157,1
	4157,1
	4157,1
	3547,8
	609,3

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.7
	Ремонт автомобильной дороги по улице Рашпиля от улицы Тимошенко до улицы Шопши в городе Кореновске
	Местный бюджет
	121,8
	121,8
	121,8
	101,4
	20,4

	
	
	Краевой бюджет
	3939,8
	3939,8
	3939,8
	3277,9
	661,9

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.8
	Ремонт автомобильной дороги по улице Тихорецкая от улицы Тимошенко до улицы Шопши в городе Кореновске
	Местный бюджет
	124,5
	124,5
	124,5
	103,6
	20,9

	
	
	Краевой бюджет
	4026,0
	4026,0
	4026,0
	3349,7
	676,3

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.9
	Ремонт автомобильной дороги по улице Шопши от улицы Красноармейской до улицы Сергиевской в городе Кореновске
	Местный бюджет
	129,8
	129,8
	129,8
	108,0
	21,8

	
	
	Краевой бюджет
	4198,5
	4198,5
	4198,5
	3493,2
	705,3

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	2
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе:
	Местный бюджет
	4804,95
	4804,95
	4804,95
	3084,04
	1720,91

	
	
	Краевой бюджет
	155357,0
	155357,0
	155357,0
	99717,4
	55639,6

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	2.1
	Капитальный ремонт улично-дорожной сети в городе Кореновске: улица Фрунзе от улицы Циолковского до улицы Красной
	Местный бюджет
	4472,30
	4472,30
	4472,30
	3084,04
	1388,26

	
	
	Краевой бюджет
	144601,64
	144601,64
	144601,64
	99717,4
	44884,24

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	2.2
	Капитальный ремонт улично-дорожной сети в городе Кореновске: улица Первомайская от улицы Грибоедова до улицы Матросова и от улицы Пурыхина до улицы Смыкалова
	Местный бюджет
	332,65
	332,65
	332,65
	0
	332,65

	
	
	Краевой бюджет
	10755,36
	10755,36
	10755,36
	0
	10755,36

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО


	Всего, в том числе:
	185504,05
	185504,05
	185504,05
	124002,34
	61501,71

	
	
	Местный бюджет
	5565,25
	5565,25
	5565,25
	3720,04
	1845,21

	
	
	Краевой бюджет
	179938,8
	179938,8
	179938,8
	120282,3
	59656,5

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-


Начальник

отдела строительства администрации 

Кореновского городского

поселения Кореновского района
                                                  Е.А. Пшонкина
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2020-2022 года» за 2021 год




ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей ведомственной целевой 

программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог местного значения Кореновского городского поселения 

Кореновского района на 2020-2022 года» за 2021 год
	Наименование целевого показателя программы
	Единица измерения
	Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год
	Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату
	Примечание

	Ремонт автомобильной дороги по улице Матросова от улицы Траншейной до улицы Калинина в городе Кореновске
	тыс. руб.
	985,74
	852,66
	Сложившаяся экономия в результате проведения конкурсной процедуры

	Ремонт автомобильной дороги по улице Матросова от улицы Первомайской до улицы Мира в городе Кореновске
	тыс. руб.
	1817,35
	1572,01
	Сложившаяся экономия в результате проведения конкурсной процедуры

	Ремонт автомобильной дороги по улице Комсомольской от улицы Карла Маркса до улицы Венеры Павленко в городе Кореновске
	тыс. руб.
	597,52
	516,86
	Сложившаяся экономия в результате проведения конкурсной процедуры

	Ремонт автомобильной дороги по улице Чкалова от улицы Фрунзе до улицы Карла Маркса в городе Кореновске
	тыс. руб.
	3607,41
	3120,41
	Сложившаяся экономия в результате проведения конкурсной процедуры

	Ремонт автомобильной дороги по переулку Янтарный от ПК 0+00 (улица Пурыхина) до ПК3+05 в городе Кореновске
	тыс. руб.
	1211,20
	1047,69
	Сложившаяся экономия в результате проведения конкурсной процедуры

	Ремонт автомобильной дороги по улице Розы Люксембург от улицы Красноармейской до улицы Чкалова в городе Кореновске
	тыс. руб.
	4228,30
	3657,48
	Сложившаяся экономия в результате проведения конкурсной процедуры

	Ремонт автомобильной дороги по улице Рашпиля от улицы Тимошенко до улицы Шопши в городе Кореновске
	тыс. руб.
	3906,67
	3379,27
	Сложившаяся экономия в результате проведения конкурсной процедуры

	Ремонт автомобильной дороги по улице Тихорецкая от улицы Тимошенко до улицы Шопши в городе Кореновске
	тыс. руб.
	3992,25
	3453,30
	Сложившаяся экономия в результате проведения конкурсной процедуры

	Ремонт автомобильной дороги по улице Шопши от улицы Красноармейской до улицы Сергиевской в городе Кореновске
	тыс. руб.
	4163,31
	3601,26
	Сложившаяся экономия в результате проведения конкурсной процедуры

	Капитальный ремонт улично-дорожной сети в городе Кореновске: улица Фрунзе от улицы Циолковского до улицы Красной
	тыс. руб.
	149073,94
	102801,44
	В ходе производства работ возникала необходимость корректировки проектно-сметной документации, которая повлекла за собой изменения видов и объемов работ, а также кардинальные изменения в конструкции дорожной одежды для предотвращения повторного образования трещин на дорожном покрытии. Было заключено дополнительное соглашение о продлении сроков работ по 30 апреля 2022 года

	Капитальный ремонт улично-дорожной сети в городе Кореновске: улицы Первомайская от улицы Грибоедова до улицы Матросова и от улицы Пурыхина до улицы Смыкалова
	тыс. руб.
	11088,00
	0
	Недостаточное финансирование на реализацию капитального ремонта
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